

1.Qual risco gerou mais discordância dentro da equipe? Por quê?
Foi o da Concorrente com produto grátis – parte do time acha que destrói a receita, outros acham que ainda dá pra competir com diferencial.

2.Algum risco que vocês classificaram como "Médio" apareceu na zona "Alta" da matriz? O que isso indica?

Sim o exemplo da nova lei. Parece ser simples, mas pode virar problema maior quando entra na prática e no prazo.

3.Como a experiência prévia de cada membro influenciou as avaliações de probabilidade?

Quem já tomou “tapa da realidade” em projetos vê mais risco e aumenta a probabilidade; quem não viveu isso tende a subestimar.

4.Se tivessem que escolher 3 riscos para "Mitigar fortemente", quais seriam?

bug em produção (impacto direto em dinheiro e cliente)

incêndio no data center (pode parar tudo)

saída do gerente (perde conhecimento crítico do projeto)

5.O que aconteceria se um risco Extremo () não fosse tratado?

Pode dar bem ruim – atraso gigante, perda de dinheiro, cliente indo embora ou até o projeto quebrar.