



Relatório do Mapa de Riscos

Gerado em: 29/05/2026, 16:31:40

Total de riscos identificados: 10

1



Extremos

4



Altos

3



Médios

2



Baixos



Detalhamento dos Riscos



Falta de açúcar no escritório

Probabilidade: 2/5 | Impacto: 2/5

Score: 4 - Nível: Baixo

Plano de Resposta: Áreas de alimentação com os devidos alimentos açucarados para prevenir acontecimentos como uma crise de hipoglicemia.



Tempestade danifica roteador de internet

Probabilidade: 4/5 | Impacto: 5/5

Score: 20 - Nível: Extremo

Plano de Resposta: Roteador de internet reserva, preparado para uso



Gerente de projetos sai da empresa

Probabilidade: 2/5 | Impacto: 4/5

Score: 8 - Nível: Médio

Plano de Resposta: Passar temporariamente a função do gerente para um funcionário que tenha capacidade para exercer essa função.



Cliente reduz orçamento em 30% no meio do projeto

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 4/5

Score: 12 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Com 40% do projeto já executado, uma redução de 30% no orçamento exige renegociação formal de escopo, prazo ou entregas para manter a viabilidade do contrato.



Bug crítico em produção no fim de semana.

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 15 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Primeiro recuperar a operação. Depois entender profundamente o problema e fortalecer a prevenção.



Concorrente lança produto similar grátis

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 4/5

Score: 12 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Investir em diferenciação, melhorar valor agregado e reforçar marketing e suporte.



Incêndio destrói data center principal

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 5/5

Score: 10 - Nível: Alto

Plano de Resposta: Usar backup em outra região, plano de disaster recovery e seguro.



Nova lei exige adaptações simples

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 3/5

Score: 6 - Nível: Médio

Plano de Resposta: Reservar equipe para ajustes rápidos e acompanhar mudanças regulatórias.



Desenvolvedor júnior erra (retrabalho 3 dias)

Probabilidade: 3/5 | **Impacto:** 2/5

Score: 6 - Nível: Médio

Plano de Resposta: Implementar revisão de código, mentoria e testes antes da entrega.



Fornecedor atrasa servidor em 2 semanas

Probabilidade: 2/5 | **Impacto:** 2/5

Score: 4 - Nível: Baixo

Plano de Resposta: Utilizar a folga do cronograma e acompanhar o fornecedor preventivamente

Documento gerado automaticamente pela ferramenta Mapa de Riscos