



Visão executiva das 10 áreas de gerenciamento

📅 Gerado em: 29/05/2026, 16:58:10

🚀 Ferramenta: Gestão de Projetos para Iniciantes

🔗 1. Termo de Abertura (TAP)

Projeto: Jogo sobre um jogo chamado kumo
Patrocinador: Cristiano do churros, brabíssimo
Objetivo: Estar pronto ate o dia 24 de junho

🎯 2. Escopo & Decomposição

📦 Entregáveis

- ✓ Criar o jogo Kumo, um pet virtual estilo "Pou", onde o jogador cuida do personagem, atendendo suas necessidades, jogando minijogos e personalizando o pet.

⚙️ Atividades (WBS)

- Jogo de pet virtual com cinco sistemas: autenticação, status (fome/energia), minijogos, loja de itens e interface visual.

🕒 3. Cronograma do Projeto

Atividade	Responsável	Validação	Data Entrega
Interface	Gustavo Miguel	Aprovado pela equipe	2026-06-24
Programação/produção musical	Alexandre Oliveira	Aprovado pela equipe	2026-06-24



4. Partes Interessadas



Cristiano (Professor)

Estratégia: Acompanhar o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo.



5. Equipe e Papéis

Papel	Responsável	Habilidades
Produtor	Alexandre	Produção musical
Dev Front-end	Gustavo	HTML/CSS/JS



6. Plano de Comunicação

Canal	Frequência	Responsável
Whatsapp	Diário	Todos



7. Orçamento e Custos

Atividade	Equipe	Materiais	Equipamentos
Desenvolvimento	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00



Custo Total Estimado: R\$ 0.00



8. Aquisições e Fornecedores



VScode

Objeto: Hospedagem

Status: Gratuita com adicionais pagos



9. Riscos e Respostas



Atraso na entrega

Impacto: Negativo

Plano de resposta: Acionar plano de contingência, e apresentar a versão beta caso a alfa e definitiva não fique pronta



10. Critérios de Qualidade

Métrica / Critério

Aprovação do professor Cristiano

Critério de Aceitação

Aprovação da turma

Relatório gerado automaticamente pela ferramenta de Gestão de Projetos para Iniciantes | Baseado nas 10 áreas do PMBOK adaptado.